

2021年 11月 12日

ご近隣の皆様

## 現場北側道路（特別区道第 310 号路線）の

### アスファルト再舗装及び補修工事のお知らせとお願い

戸田建設株式会社東京支店

（仮称）代々木富ヶ谷計画

作業所長 矢本 一隆

当現場計画地に接道する北面道路（特別区道第 310 号路線）の井の頭通り（都道 413 号）から山手通り（都道 317 号）区間にて、アスファルト再舗装、及び補修工事を実施させていただきます。

皆様方には、大変ご迷惑おかけいたしますが、出来る限り迂回のご協力をお願いいたします。

#### ■工事についてのご説明

- 1, 現状のアスファルト表層を削り取り、アスファルト舗装を新設する工事となりますので、騒音と埃を伴います。低騒音の重機を使用する等、出来る限り配慮した計画で工事をさせていただきます。
- 2, 警察・道路管理者との協議の結果、一般車両に関しましては通行止めとさせていただきます。  
工事対象道路に面した駐車場をご利用の皆様、または、その影響範囲にお住まい等が関わるご近隣様の車両に関しましては、工事中も車両の出入りを可能に致します。但し、段差等有る状況のタイミングの際には、段差解消等の作業の為、5分程度待機をお願いする事が御座いますので、ご了承願います。
- 3, 歩行者・自転車の方々に関しましては、通行を確保した上で工事を行う計画と致します。
- 4, 大きく3ブロックに分けての工事を計画しております。直接工事対象道路に面した駐車場をご利用されている皆様以外は、出来る限り迂回路をご利用いただけます様、ご協力の程お願いいたします。
- 5, 工事日程について

・左記、案内図の範囲毎に、下記にて予定しております。

- 1, ①②③：2022年01月14日（金）～2022年01月15日（土）：ガードパイプ等撤去
- 2, ①：2022年01月17日（月）～2022年01月18日（火）：アスファルト撤去・新設（車両通行止め）
- 3, ②：2022年01月18日（火）～2022年01月19日（水）：アスファルト撤去・新設（車両通行止め）
- 4, ③：2022年01月19日（水）～2022年01月21日（金）：アスファルト撤去・新設（車両通行止め）
- 5, ①②③：2022年01月21日（金）～2022年01月22日（土）：白線等ライン引き
- 6, ①②③：2022年01月24日（月）～2022年01月25日（火）：ガードパイプ等設置

予備日：2022年01月26日（水）～2022年01月29日（土）

※悪天候などの為、予定日程が大きく変更になる際は、変更のお知らせを配布する等の対応を致します。

#### 6, 作業時間について


・9：00～18：00（月曜日～土曜日）日曜・祝日は休工とします。




#### 7, その他

・工事へのお問い合わせは、電話にて、フリーダイヤル：0800-800-6787までお願いいたします。また、工事中、お困りな事がありましたら、配置されている誘導員やお近くにいる弊社、社員などにお気軽にお声掛け下さい。


※ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

# (仮称)代々木富ヶ谷計画に伴う道路工事計画



凡例  : 工事範囲  : 迂回路  : 近隣様駐車場

① : 工事期間迂回路 2022年1月17日(月)~2022年1月18日(土)



② : 工事期間迂回路 2022年1月18日(火)~2022年1月19日(水)



③ : 工事期間迂回路 2022年1月19日(水)~2022年1月21日(金)

